

**ZMIANY W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCJI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANymi I PROJEKTOWymi NA ROK 2016**

nowe zadanie inwestycyjne
zmiana w zadaniu inwestycyjnym

22 styczeń 2016 r

Lp.	Nazwa inwestycji (adres)	Całkowita wartość prac (zł) (wieloletnia)	Prognozowana cena robót w 2016r.	Źródła finansowania w 2016r.				Planowane pozyskiwanie środków finansowych					Wydatki poniesione do końca 2015r.	Rzeczowy zakres prac w 2016r.	Stan realizacji	Uwagi
	prognozowane lata realizacji			środki własne PK (działki)	środki własne PK (Rektor)	środki własne PK (wydziałów, CSiR, DS., z dzierżaw)	inne zewnętrzne (*)	Środki własne rezerwowane (z działek)	całkowity wkład własny	fundusze UE	MNISW	środki wydziałów i pozostałe środki (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
2. Wydział Mechaniczny																
2.6 z 16 WM	ETAP I Budowa komory termoklimatycznej na terenie kampusu w Czyżynach, WM Al. Jana Pawła II, Kraków 2012 - 2016	8 129 697,86	1 524 022,00	324 447,00	350 000,00	258 205,00	591 370,00	558 368,36	1 308 521,80	0,00	6 015 000,00	1 556 329,50	5 917 054,16	Realizacja	DPK 106.000zł inwestycja w trakcie realizacji, umowa - 6.141.144,64 zł	Plan inwest. na 2015r. - 2.11 z 15 Przyznano dotację na lata 2014 i 2015 w łącznej wysokości 6.015.000 zł, zad.kontynuowane w 2016r.
	ETAP II Budowa Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur z uwzględn. potrzeb osób niepełnospr. i wymogów ppoż. na terenie Kampusu w Czyżynach, al. Jana Pawła II, Kraków 2014 - 2017	3 212 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	3 122 990,00	379 016,00	338 722,63	Realizacja	DPK zam. (90.000 zł)	Plan inwest. na 2015r. - 2.11 z 15 Wniosek złożony do MNiSW na rok 2016
5. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej																
5.0 z 16 WIEiK 10-21 W-3	Przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 z uwzględn. wymogów ppoż. i potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. 10-21, WIEiK, ul. Warszawska 24, Kraków 2013 - 2017	1 420 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	1 304 000,00	0,00		Realizacja zależna od pozyskania środków	DPK (50.335,70) pozwolenie na budowę	Plan inwest. na 2015r. - 5.0 z 15 Wniosek złożony do MNiSW na rok 2016 i 2017

Lp.	Nazwa inwestycji (adres)	Całkowita wartość prac (zł) (wieloletnia)	Prognozowana cena robót w 2016r.	Źródła finansowania w 2016r.				Planowane pozyskiwanie środków finansowych					Wydatki poniesione do końca 2015r.	Rzeczowy zakres prac w 2016r.	Stan realizacji	Uwagi
	prognozowane lata realizacji			środki własne PK (działki)	środki własne PK (Rektor)	środki własne PK (wydziałów, CSiR, DS., z dzierżaw)	inne zewnętrzne (*)	Środki własne rezerwowane (z działek)	całkowity wkład własny	fundusze UE	MNISW	środki wydziałów i pozostałe środki (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
10. Inne																
10.7 z 16 teren 10-0	Budowa kabli światłowodowych dla systemu monitoringu na terenie kampusu Warszawska PK ul. Warszawska 24, Kraków 2011 - 2017	560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	190 018,54	realizacja kolejnego etapu	DPK, pozwolenie na budowę - 27.01.2011 OT/21/14 zakończony kolejny etap OT/4/15	Plan inwest. na 2015r. - 10.11 z 15 Wniosek złożony do MNiSW na rok 2016 i 2017
10.9 z 16 CSiR	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej, CSiR, Al. Jana Pawła II, Kraków 2014 - 2016	3 415 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 669,80	DPK Realizacja zależna od pozyskania środków	ULiCP	Plan inwest. na 2015r. - 10.13 z 15 Wniosek złożony do MNiSW na rok 2016 Środki ze sprzedaży nieruchomości (Janowice) w wysok. 3.400.000 zł jako pożyczka dla CSiR do spłaty w ciągu 5-6 lat
10.14 z 16 10-24 W-9	Termomodernizacja i konserwacja elewacji Budynku dydaktyczno-administracyjnego, bud. 10-24, ul. Warszawska 24, Kraków 2016- 2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		DPK		W opracowaniu audyt energetyczny. Planowany wniosek do NFOŚiGW
10.15 z 16 teren	Przekładka kanalizacji deszczowej D 800mm w rejonie powstającej hali sportowej na terenie kampusu PK Czyżyny, Al. Jana Pawła II, Kraków 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				

Lp.	Nazwa inwestycji (adres)	Całkowita wartość prac (zł) (wieloletnia)	Prognozowana cena robót w 2016r.	Źródła finansowania w 2016r.				Planowane pozyskiwanie środków finansowych					Wydatki poniesione do końca 2015r.	Rzeczowy zakres prac w 2016r.	Stan realizacji	Uwagi
	prognozowane lata realizacji			środki własne PK (działki)	środki własne PK (Rektor)	środki własne PK (wydziałów, CSiR, DS., z dzierżaw)	inne zewnętrzne (*)	Środki własne rezerwowane (z działek)	całkowity wkład własny	fundusze UE	MNiSW	środki wydziałów i pozostałe środki (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
10.16 z 16 21-6 DS.-5	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Budynku Domu Asystenta DS.-5, bud. 21-6, ul. Skarżyńskiego, Kraków 2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00				
10.17 z 16 teren	Budowa systemu telewizji dozorowej (CCTV) dla Osiedla Studenckiego PK, ul. Skarżyńskiego, ul. Bydgoska 19A, Kraków 2016	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00				Przygotowany wniosek do MNiSW na rok 2016
		Całkowita wartość prac (zł) (wieloletnia)	Prognozowana cena robót w 2016r.	Źródła finansowania w 2016r.				Planowane pozyskiwanie środków finansowych								
				środki własne PK (działki)	środki własne PK (Rektor)	środki własne PK (wydziałów, DS., CSiR, z dzierżaw)	inne zewnętrzne (*)	Środki własne rezerwowane (z działek)	całkowity wkład własny	fundusze UE	MNiSW	środki wydziałów i pozostałe środki (**)				
RAZEM:		386 382 529,64	17 939 802,00	5 585 077,00	1 245 000,00	3 317 455,00	7 792 270,00	19 322 310,72	33 493 277,50	63 750 000,00	269 825 481,60	21 893 091,67				

OPRACOWAŁ: Dział Inwestycji i Remontów
Kraków, 22 styczeń 2016r.

PODPISY: